

УТВЕРЖДЕНО

Начальник отдела
образования Администрации
Любимского МР

Михеев А.М.

«30» мая 2023
года



**План-график
мероприятий введения федеральных основных
общеобразовательных программ
в образовательных организациях Любимского МР в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ- ственные	Ожидаемые результаты
----------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------

I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП

1	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	Май-август 2023 года	Отдел образования, МУ «ЦОФОРУ»	Определен муниципальный координатор Самута С.А., директор МУ «ЦОФОРУ»
2	Участие в самодиагностике готовности к введению ФООП	Май 2023	Отдел образования, МУ «ЦОФОРУ» ОО	Обеспечено участие в оценке готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3	Организация участия педагогических и руководящих работников Любимского МР в окружных совещаниях Министерства просвещения РФ по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику Минпросвещения РФ	Отдел образования, МУ «ЦОФОРУ» ОО	В окружных мероприятиях приняли участие: муниципальный координатор, педагогические команды ОО

II. Нормативное обеспечение введения ФООП

4.	Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней	Май, июнь, август	Отдел образования, МУ «ЦОФОРУ» ОО	Документы изучены
----	--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

III. Методическое обеспечение введения ФООП

5.	Актуализация работы муниципальных методических объединений	июнь, август	МУ «ЦОФОУ» ОО	оказана адресная помощь педагогическим работникам Любимского МР с учетом сопровождения сотрудников ГАУ ДПО ЯО ИРО
6.	Организация сопровождения педагогических работников по вопросам разработки рабочих программ в федеральном онлайн-конструкторе, размещенном на портале ЕДСОО	Май, июнь, август	МУ «ЦОФОУ» ОО	В 2023-2024 учебном году не менее...% программ 1, 2, 5, 6, 10 классов создано в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО с учетом сопровождения сотрудников ГАУ ДПО ЯО ИРО
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
7	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций	Апрель-май 2023 года	МУ «ЦОФОУ» ОО	100% руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ярославской области прошли обучение
8	Прохождение курсов повышения квалификации для педагогических работников	Апрель-май 2023 года	МУ «ЦОФОУ» ОО	в соответствии с техзаданием ГАУ ДПО ЯО ИРО
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
9.	Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП	Май - июнь 2023 года	Отдел образования МУ	100% ОО приняли участие в мониторинге

10			«ЦОФΟΥ» ОО Отдел образования МУ «ЦОФΟΥ» ОО	
	Участие в мониторинге реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года		100% ОО Любимского МР реализуют ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				

Список сокращений.

1. Отдел образования - отдел образования Администрации Любимского МР
2. ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;
3. ФООП – федеральная основная образовательная программа;
4. ОО – общеобразовательная организация;
5. МУ «ЦОФΟΥ» - муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Любимского муниципального района»
6. ЕДСОО – единое содержание общего образования.