

УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления образования
 Администрации Любимского МР
 от 12.11.2021 г. № 66

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
 в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9			
1.1.	Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году и подготовка ГИА в 2022 году	август 2021	УО, ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-9	в течение учебного года	УО, ОО
2.2.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	в течение учебного года	УО, ОО
2.3.	Участие в рассмотрении вопросов качества образования в рамках заседания Директорского клуба	в течение учебного года	УО, ОО
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9			
3.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2022 году		
3.1.	Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА-9 в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2022 году	ноябрь 2022	УО
3.2.	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА-9 в 2022 году	весь период	УО, ОО
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
4.1.	Участие в организации подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно-технологическим вопросам	по отдельному графику	УО, ОО
4.2.	Организация и проведение консультаций в ОО для лиц, участвующих в проведении ГИА-9	весь период	УО

4.3.	Участие в региональных совещаниях, вебинарах по вопросам организации проведения ГИА-9	весь период	УО, ОО
V. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9			
5.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	УО, ОО
5.1.2.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена	УО, ОО
5.2.	Сбор предварительной информации: – о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9; – о лицах, участвующих в проведении ГИА-9	октябрь 2021 в течение всего периода	УО, ОО
5.3.	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком Рособнадзора	по отдельному графику	УО, ОО
5.4.	Планирование ГИА-9	по отдельному графику	УО
5.5.	Проведение ГИА-9		
5.6.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март – май, август 2022	УО, ОО
5.7.	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	март 2022	УО
5.8.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, Положения о ППЭ и методических рекомендаций		
5.8.1.	Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9)	ноябрь – декабрь 2021	УО, руководители ОО
5.8.2.	Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений	январь 2022	УО, руководители ОО
5.8.3.	Определение схемы расположения помещений в ППЭ	январь 2022	УО, руководители ОО
5.8.4.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2022 году	не позднее, чем за две недели до начала экзаменов	УО, руководители ОО, члены ГЭК
5.8.5.	Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	УО, руководители ОО, руководители ППЭ
5.9.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ	февраль – август 2022 (в соответствии с периодом)	УО

5.10.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ	не позднее чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена	УО
5.11.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	УО, ОО
5.11.1.	Формирование списка участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов	декабрь 2021– февраль 2022; далее по мере необходимости	УО, ОО
5.11.2.	Рассмотрение документов участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов	УО, ОО
5.11.3.	Направление решений ГЭК в ППЭ о создании условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов	в течение двух дней, но не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов	УО, ОО
5.11.4.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	УО, ОО
5.12.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с: - службами энергообеспечения МВД России по Любимскому району (охрана правопорядка); ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-9);	весь период	УО
5.13.	Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН	на ИС - не ранее чем за один месяц до даты проведения ИС, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения ИС; на ГИА - не ранее 01 февраля, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена.	УО
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
6.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО		
6.1.1.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайтах УО, ОО	весь период	УО, ОО

6.1.2.	Размещение баннеров по вопросам ГИА-9 со ссылкой на официальный информационный портал ГИА-9	весь период	УО, ОО
6.1.3.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	весь период	ОО
6.1.4.	Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах массовой информации, социальных сетях	весь период	УО, ОО
6.1.5.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	октябрь 2021 - февраль 2022	УО
6.1.6.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	УО, ОО
6.1.7.	Проведение мероприятий для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по ознакомлению с нормативными документами по проведению ИС, ГИА-9	октябрь 2021 – апрель 2022	УО, ОО
6.1.8.	Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей):	октябрь 2021 – май 2022	УО, ОО
	о сроках проведения ИС, ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	УО, ОО
	о сроках и местах подачи заявлений на ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления	УО, ОО
	о порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ	весь период	УО, ОО
	о местах проведения ГИА	не позднее чем за два дня до проведения экзаменов	ОО
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала экзаменов	УО, ОО
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС, ГИА-9	не позднее чем за месяц до дня проведения ИС, начала ГИА-9	УО, ОО
	о результатах ГИА-9	в течение одного рабочего дня со дня передачи в ОО	ОО
6.1.9.	Участие в проведении областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-9»	ноябрь 2021	УО, ОО
6.2.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	УО, ОО

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9

7.1.	Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ИС, ГИА-9	весь период	УО
7.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2022 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2021 - май 2022	УО
7.3.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ	февраль-март 2022	УО, ОО
7.4.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	весь период	УО

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ИС – итоговое собеседование по русскому языку

УО – Управление образования Администрации Любимского муниципального района

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательные организации

Порядок проведения ГИА-9 – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

РЦОИ – региональный центр обработки информации

ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования