

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом Управления образования  
 Администрации Любимского муниципального  
 района  
 от 19.09.2018 г. № 76

**«Дорожная карта»**

**подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
 основного общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2019 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>I. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году</b>			
1.1.	Подготовка отчёта о результатах ГИА-9 в Любимском районе в 2018 году	август 2018	УО, ОО
1.2.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовской педагогической конференции и заседаниях предметных методических объединений	август 2018	УО, ОО
1.3.	Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году и подготовка ГИА в 2019 году		
1.4.	Участие в совещания с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего	ноябрь 2018	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	образования в 2018 году: основные итоги и направления развития»		
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9	по окончании соответствующего экзаменационного периода	УО, ОО
2.2.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	ноябрь 2018	УО, ОО
2.3.	Участие в серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов)	весь период	УО, ОО
<b>III. Нормативное правовое и методическое обеспечение</b>			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2019 году в Любимском районе.		
3.1.1.	Подготовка приказа УО о проведении ГИА-9 в 2019 году	ноябрь 2018	УО
	- плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам поведения ГИА-9;	сентябрь 2018	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.2.	Внесение изменений в соглашения между ДО и УО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 (при необходимости)	ноябрь 2018	УО
<b>VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>			
4.1.	<p>Участие в обучении по организационно-технологическим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС;</li> <li>- лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2019 году</li> <li>- уполномоченных представителей ГЭК;</li> <li>- руководителей и организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов;</li> <li>- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;</li> <li>- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме;</li> <li>- общественных наблюдателей;</li> </ul>	<p>декабрь 2018- январь 2019 январь 2019</p> <p>февраль 2019 – апрель 2019 февраль 2019 – апрель 2019 февраль 2019 – апрель 2019 март 2019 – апрель 2019 май 2019</p> <p>март 2019 по плану ИРО</p>	УО, ОО
4.2.	Участие в обучении специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового собеседования (экзаменаторы-собеседники, эксперты)		ОО
4.3.	Участие в совещаниях, вебинарах:	весь период	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- с руководителями муниципальных органов управления образованием;</li> <li>- с муниципальными координаторами</li> </ul>		
<b>V. Организационное сопровождение ГИА-9</b>			
5.1.	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)		
5.1.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	УО, ОО
5.1.2.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и уполномоченных представителей ГЭК по ППЭ	за три рабочих дня до проведения экзамена	УО
5.2.	Сбор предварительной информации		
5.2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9	октябрь 2018	УО, ОО
5.2.2.	Сбор информации о: <ul style="list-style-type: none"> <li>- муниципальных координаторах;</li> <li>- членах ГЭК;</li> <li>- руководителях ППЭ;</li> <li>- организаторах ППЭ;</li> <li>- технических специалистах;</li> <li>- специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;</li> </ul>	по запросу ДО	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- ассистентах; - медицинских работников;		
5.3.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком Рособнадзора.		
5.3.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		
5.3.1.1.	Сведения о УО, ОО, о выпускниках	январь 2019	УО, ОО
5.3.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	январь 2019	УО, ОО
5.3.1.3.	Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках итогового собеседования  Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	20.01. 2019 январь, февраль, апрель 2019 05.03. 2019	УО, ОО
5.3.1.4.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	УО, ОО
5.3.1.5.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники)	февраль 2019, июнь, август (в зависимости от этапа ГИА-9)	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.3.1.6.	Сведения: - об уполномоченных представителях ГЭК - о медицинских работниках	февраль 2019	УО, ОО
5.3.1.7.	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	в течение 2 дней со дня принятия решения	УО, ОО
5.4.	Планирование ГИА-9		
5.4.1.	Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования	январь, февраль, апрель 2019	УО, ОО
5.4.2	Распределение участников ГИА-9 по ППЭ	март 2019	УО, ОО
5.5.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март – май 2019	УО, ОО
5.6.	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	март 2019	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.7.	<p>Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9);</li> <li>- наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам;</li> <li>- определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений;</li> <li>- определение схемы расположения помещений в ППЭ;</li> <li>- подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)</li> </ul>	<p>декабрь 2018</p> <p>январь 2019</p> <p>не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена</p>	<p>УО, руководитель ОО</p> <p>УО, руководители ОО, руководители ППЭ</p>
5.8.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ	февраль – июнь 2019	УО
5.9.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников по ППЭ	за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена	УО
5.10.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития,	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	УО, ГЭК, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	индивидуальных возможностей и состояния здоровья		
5.10.1.	Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	март 2019	УО, ОО
5.10.2.	Сбор документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления документов	УО, ОО
5.10.3.	Получение решений ГЭК о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней с момента решения ГЭК	УО, ОО
5.11.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отделением МВД России по Любимскому району (охрана правопорядка);</li> <li>- ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-9);</li> <li>- службами энергообеспечения</li> </ul>	январь – март 2019	УО
<b>VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9</b>			
6.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение сайта УО		
6.1.1.	Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на сайте УО	весь период	УО
6.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайтах УО, ОО	весь период	УО, ОО
6.1.3.	Оформление в ОО информационных стендов по	весь период	ОО



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	подготовке к проведению ГИА-9		
6.1.4.	<p>Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9:</p> <p>- подготовка информационных материалов для подготовки и проведения родительских собраний и классных часов по вопросам организации и проведения ГИА-9</p>	декабрь 2018	УО, ОО
6.1.5.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	УО
6.1.6.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	октябрь 2018 – апрель 2019	УО, ОО
6.1.7.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2019 году (под роспись)	октябрь 2018 – март 2019	руководители ОО
6.1.8	Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9»	ноябрь 2018 – декабрь 2018	УО
6.2.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.3.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9		
6.4.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9	весь период	ОО
6.4.1.	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	ОО
6.4.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	весь период	ОО
<b>VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9</b>			
7.1.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2018-май 2019	УО
7.2.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	февраль, март, май, август 2019	УО, ОО
7.3.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	сентябрь 2018-июнь 2019	УО

**Используемые сокращения:**

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

УО – Управление образования

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система

РЦОИ – региональный центр обработки информации

ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования