

Приложение №2  
 УТВЕРЖДЕНА  
 приказом Управления образования  
 Администрации Любимского муниципального  
 района  
 от 17 ноября 2017 г. № 90

**«Дорожная карта»**

**подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
 основного общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>I. Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году</b>			
1.1.	Подготовка отчёта о результатах ГИА-9 в Любимском районе в 2017 году	июль 2017	УО, ОО
1.2.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовской педагогической конференции и заседаниях предметных методических объединений	август 2017	УО, ОО
1.3.	Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2017 году и подготовка ГИА в 2018 году	август-сентябрь 2017	ОО
1.4.	Участие в проведении совещания с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в	ноябрь 2017	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	2017 году: основные итоги и направления развития»		
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	ноябрь 2017	УО, ОО
2.2.	Участие в серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов)	весь период	УО, ОО
<b>III. Нормативное правовое и методическое обеспечение</b>			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году в Ярославской области.		
3.1.1.	Подготовка приказа УО о проведении ГИА-9 в 2018 году	ноябрь 2017	УО
3.1.2.	Подготовка приказов УО об утверждении:  - плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам поведения ГИА;	декабрь 2017  октябрь 2017	УО
3.2.	Внесение изменений в соглашения между ДО и УО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 (при необходимости)	ноябрь 2017	ДО, УО
<b>IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</b>			
4.1.	Участие в обучении по организационно-технологическим		УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	вопросам: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - уполномоченных представителей ГЭК;  - руководителей и организаторов ППЭ;  - технических специалистов;  - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме; - общественных наблюдателей;	ноябрь 2017 февраль 2017 – апрель 2017 февраль 2017 – апрель 2017 февраль 2017 – апрель 2017 март 2017 – апрель 2017 май 2018  март 2018	
4.2.	Организация и проведение консультаций для лиц, участвующих в проведении ГИА-9	весь период	УО
4.3.	Участие специалистов УО, ОО в областных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9	весь период	УО,ОО
4.4.	Участие в проведении совещаний, вебинаров: - с муниципальными координаторами	весь период	УО
<b>V. Организационное сопровождение ГИА-9</b>			
5.1.	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)		
5.1.1.	Организация взаимодействия с РЦОИ	весь период	УО
5.1.2.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.1.3.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, организаторов-собеседников, ассистентов по ППЭ	за три рабочих дня до проведения экзамена	УО
5.2.1	Сбор предварительной информации о: планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - обучающихся ОО текущего учебного года; - обучающихся СПО; - лиц, не прошедших ГИА-9; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь 2017	УО, ОО
5.2.2	Сбор предварительной информации о выборе обучающимися предметов по выбору	октябрь 2017	УО, ОО
5.2.3	Сбор информации о: - муниципальных координаторах; - членах ГЭК; - уполномоченных представителях ГЭК; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах;	по запросу ДО	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- медицинских работников		
5.3.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ).		
5.3.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		
5.3.1.1.	Сведения об УО, ОО, о выпускниках	январь 2018	УО, ОО
5.3.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	январь 2018	УО, ОО
5.3.1.3.	Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	20.01.2018 05.03.2018	УО, ОО
5.3.1.4.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	УО, ОО
5.3.1.5.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники)	февраль 2018, июнь, август (в зависимости от этапа ГИА-9)	УО, ОО
5.3.1.6.	Сведения: - об уполномоченных представителях ГЭК - о медицинских работников	февраль 2018	УО, ОО
5.3.1.7.	Сведения об общественных наблюдателях	не позднее 1 дня до	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		экзамена	
5.3.1.8.	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	в течение 2 дней со дня принятия решения	УО, ОО
5.4.	Планирование ГИА-9		
5.4.1.	Распределение участников ГИА-9 по ППЭ	март 2018	УО, ОО
5.4.2	Распределение работников по ППЭ	за 2 недели до начала этапа ГИА-9	УО
5.5.	Проведение ГИА-9		
5.6.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март – май 2018	УО, ОО
5.7.	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	март 2018	УО
5.8.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций: - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9); - наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; - определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений;	декабрь 2017         январь 2018	УО, руководители ОО         УО, руководители

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- определение схемы расположения помещений в ППЭ; - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	не позднее, чем за за 1 день до проведения экзамена	ОО, руководители ППЭ
5.9.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ и на обработку в РЦОИ	март – апрель 2018	УО
5.10.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников по ППЭ	за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена	УО
5.11.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья	до апреля 2018	УО, ОО
5.11.1.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль 2017	УО, ОО
5.11.2.	Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления документов	УО, ОО
5.11.3.	Направление решений ГЭК в МОУО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней с момента решения ГЭК	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.12.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отделением МВД России по Любимскому району (охрана правопорядка);</li> <li>- ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-9);</li> <li>- службами энергообеспечения</li> </ul>	январь – март 2018	УО
<b>VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9</b>			
6.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО		
6.1.1.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайтах УО, ОО	весь период	УО, ОО
6.1.2.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	весь период	ОО
6.1.3.	<p>Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка информационных материалов для подготовки и проведения родительских собраний и классных часов по вопросам организации и проведения ГИА-9;</li> </ul>	декабрь 2017	УО, ОО
6.1.4.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.1.5.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	октябрь 2017 – апрель 2018	УО, ОО
6.1.6.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2018 году (под роспись)	октябрь 2017 – март 2018	руководители ОО
6.1.7	Участие в областном родительском собрании «Организация проведения ГИА-9»	ноябрь 2017 – декабрь 2017	УО
6.2.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	УО
6.3.	<b>Организация психологической помощи участникам ГИА-9</b>		
6.4.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9	весь период	УО, ОО
6.4.1	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	УО, ОО
6.4.1	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	весь период	УО, ОО
<b>VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9</b>			
7.1.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2017- май 2018	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.2.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	февраль, март, май, август 2018	УО, ОО
7.3.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ	февраль 2018	УО, ОО
7.4.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	сентябрь 2017-июнь 2018	УО

#### Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

УО – управление образования

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система

РЦОИ – региональный центр обработки информации