

УТВЕРЖДЁН
приказом Управления образования
Администрации Любимского МР
от 06.09.2018 № 70

**План мероприятий («дорожная карта»)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2019 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-11 в 2018 году			
1.1.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовской педагогической конференции	август 2018	УО, ОО
1.2	Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году и подготовка ГИА в 2019 году	сентябрь 2018	
1.3.	Проведение коллегии Управления образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования	октябрь 2018	УО, ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Проведение тренировочных работ и участие выпускников в апробации различных моделей проведения ГИА	в течение года	ОО
2.2.	Организация и проведение консультаций, факультативов, дополнительных занятий для выпускников при подготовке к ГИА	в течение года	ОО
2.3.	Организация работы с обучающимися по заполнению бланков экзаменационных работ	в течение года	ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.4.	Участие в серии педагогических субботников	в течение года	УО, ОО
2.5.	Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года в течение учебного года	УО ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11 в 2018/2019 учебном году в Любимском районе	сентябрь – октябрь 2018	УО
3.2.	Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 в Любимском районе Ярославской области в 2018/2019 годах	сентябрь 2018	УО
3.3.	Подготовка приказов о проведении ГИА-11 в 2019 году:		
3.3.1.	Подготовка приказа УО о проведении ГИА-11	сентябрь 2018	УО
3.3.2.	О назначении лиц, ответственных за формирование и ведение РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018	УО
3.4.	Подготовка приказа о проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году:	ноябрь 2018	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
4.1.	Участие на региональном уровне обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11		
4.1.1.	Участие в совещании для муниципальных координаторов по вопросу подготовки к ГИА-11 в 2019 году	февраль 2019, март-апрель 2019, май-июль 2019	УО
4.2.	Участие в обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к проведению апробаций	по графику ДО	УО
4.3.	Участие в проведении инструктажей по информационной безопасности для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА на в пунктах проведения экзамена	март 2019, май 2019	УО
4.4.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах и практических занятий по организационно-технологическим вопросам с последующим тестированием:		
4.4.1.	для лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	октябрь 2018	УО, ОО
4.4.2.	для членов ГЭК	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	УО,ОО
4.4.3.	для руководителей ППЭ	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	УО, ОО
4.4.4.	для организаторов ППЭ	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	УО, руководители ППЭ
4.4.5.	для технических специалистов ППЭ	февраль 2019, март 2019,	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		апрель 2019, май 2019	
4.4.6.	для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март 2019, апрель 2019, май 2019	УО
4.5.	Проведение индивидуальных консультаций для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА	в течение года	УО
4.6.	Участие в вебинарах для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	УО, ОО
4.7.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах для руководителей образовательных организаций на базе, которых организованы ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК по подготовке и приемке ОО-ППЭ к проведению ГИА	март 2019, май 2019	УО, ОО
4.8.	Участие в обучении членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологии «Печать КИМ в аудитории ППЭ и порядку перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в Штабе ППЭ», по работе с программным обеспечением	март-май 2019	УО, ОО
4.9.	Участие в обучении специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018	УО, ОО
4.10.	Участие в семинаре для руководителей районных методических объединений учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)»	ноябрь 2018	ОО
4.11.	Проведение консультаций в ОО для лиц, участвующих в подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)	в течение года	УО
4.12.	Участие в совещаниях, вебинарах:	в течение года	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	– с руководителем УО; – с муниципальным координатором	(по отдельному графику)	
4.14.	Участие в обучающих мероприятиях для лиц, привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ		
4.14.1.	Участие в видеоконференции «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА»	март-май 2019	УО
4.15.	Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению бланков итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ/ГВЭ	в течение года	УО, ОО
4.16.	Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению форм итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018	
4.17.	Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению аудиторных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ	в течение года	УО, ОО, руководители ППЭ
4.18.	Участие в тренировочных мероприятиях по заполнению форм ППЭ ЕГЭ	в течение года	
V. Организационное сопровождение ГИА-11			
5.1. 5.1.1.	Планирование работы на 2018/2019 учебный год Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	УО, ОО
5.1.2.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март 2019 май 2019	УО, ОО
5.1.3.	Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет к ППЭ по экзаменационным дням	февраль 2019	УО
5.1.4.	Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ	февраль 2019	УО
5.1.5.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями: – наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям	по графику	УО, руководители ОО, руководители ППЭ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; – определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11); – определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений ППЭ; – определение схемы расположения помещений в ППЭ; – проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий); – подготовка ППЭ в соответствии с требованиями		
5.1.6.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	за три рабочих дня до проведения экзамена	УО, председатель ГЭК
5.2.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, утвержденным ФЦТ		
5.2.1.	Сбор сведений/внесение в РИС		
5.2.1.1.	Сведения о УО, ОО, о выпускниках текущего года	до 19 ноября 2018	УО, ОО
5.2.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	до 19 ноября 2018	УО, ОО
5.2.1.3.	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	до 19 ноября 2018, 16 января 2019, 16 апреля 2019	УО, ОО
5.2.1.4.	Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11, включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	не позднее 17 января 2019, 01 февраля 2019	УО, ОО
5.2.1.5.	Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	ноябрь 2018, январь 2019, апрель 2019 (в зависимости от	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		даты проведения)	
5.2.1.6.	Отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	УО, ОО
5.2.1.7.	Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА	с 04 февраля 2019 по 28 февраля 2019	УО, ОО
5.2.1.8.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты, сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях, сведения о членах предметных комиссий	не позднее 18 февраля 2019, 25 апреля 2019 (в зависимости от этапа ГИА-11)	УО, ОО
5.2.1.9.	Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА-11	в течение 2 дней со дня принятия решения	УО, ОО
5.3.	Планирование ГИА-11		
5.3.1.	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее 19 ноября 2018, 16 января 2019, 22 апреля 2019 (в зависимости от даты проведения)	УО, ОО
5.3.2.	Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены	не позднее 04 февраля 2019, 11 февраля 2019	УО
5.3.3.	Распределение работников по ППЭ по экзаменам	не позднее 05 марта 2019, 13 мая 2019	УО
5.4.	Организация и проведение итогового сочинения в: – основной срок;	05 декабря 2018,	УО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	– дополнительные сроки	06 февраля 2019, 08 мая 2019	
5.4.1.	Печать, тиражирование, упаковка материалов итогового сочинения (изложения)	декабрь 2018, февраль 2019, май 2019	ОО
5.4.2.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отделением МВД России по Любимскому району (охрана правопорядка); - ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-11); - службами энергообеспечения; - ОАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ) 	январь-сентябрь 2019	УО
5.5.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	март 2019, апрель-май 2019	УО, ОО, ПАО «Ростелеком»
5.6.	Сбор заявок на проведение ГВЭ:		
5.6.1.	для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	январь-февраль 2019	УО, ОО
5.6.2.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	за 2 дня до начала экзамена	УО, руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ
5.6.3.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ,	декабрь 2018	УО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	детей инвалидов и инвалидов		ОО
5.6.4.	Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления документов	УО, ОО
5.6.5.	Направление решений ГЭК в МОУО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней с момента решения ГЭК	УО, ОО
5.7.	Участие в тренировочных мероприятиях	в соответствии с планом Рособрнадзора	УО, ОО
5.8.	Регистрация участников ГИА-11 в 2019 году	с 01 ноября 2018 по 01 февраля 2019, август 2019	УО, ОО
5.9.	Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации	март-июль 2019, сентябрь 2019	УО, ОО
5.10.	Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА-11	УО, ОО
5.11.	Мониторинг проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	март 2019, май 2019	ОО-ППЭ
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
6.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта УО		
6.1.1.	Обеспечение работы раздела «Единый государственный экзамен» на сайте УО	весь период	УО
6.1.2.	Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)	до апреля 2019	УО
6.1.3.	Размещение материалов, связанных с	весь период	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	подготовкой и проведением ГИА-11		ОО
6.1.4.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11	весь период	УО, ОО
6.1.5.	Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	в течение года	УО
6.1.6.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11	сентябрь 2018 - май 2019	УО, ОО
6.1.7.	Участие в проведении областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-11»	октябрь 2018	УО, ОО
6.1.8.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11	октябрь 2018, апрель 2019	УО, Руководители ОО
6.1.9.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2018 году (под роспись)	октябрь 2018- май 2019	Руководители ОО
6.1.10.	Организация и проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	октября 2018, март 2019, май 2019	ОО
6.1.11.	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2018- ноябрь 2018	УО, ОО
6.1.12.	Консультирование по вопросам организации и проведения	сентябрь 2018 -	УО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	итогового сочинения (изложения): – руководителей ОО; – ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения)	май 2019	
6.1.13.	Информирование: – о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2018	УО,
	– о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)	до 01 декабря 2018	УО
	– о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления	УО, ОО
6.1.14.	Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этапы)	до 01 декабря 2018	УО
6.2.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-11	весь период	УО, ОО
6.3.	Выдача в ОО Памятки для участников ГИА-11 «О выборе экзаменов»	октябрь 2018	ОО
6.4.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11	в течение всего периода	УО, ОО
6.5.	Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	УО, ОО
6.5.1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников	в течение года	УО, ОО
6.6.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11	Центром "Ресурс"	
6.6.1.	Участие в семинаре для педагогов-психологов по	февраль 2018	ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	вопросам психологической подготовки участников ГИА-11		
6.6.2..	Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА	февраль 2019, март 2019, май 2019, август 2019	Руководители ОО
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11			
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА-11	июль 2018 - июль 2018	УО
7.2.	Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11	в соответствии с расписанием проведения апробаций, ГИА-11	УО, ОО
7.3.	Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2018 май 2019	УО
7.4.	Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам	март 2019, май 2019	ОО
7.5.	Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ОО-ППЭ	март 2019, май 2019	ОО
7.6.	Технологическое обследование ОО-ППЭ в части готовности к проведению экзамена с использованием	март 2018, май 2018	УО, ОО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе ППЭ		члены ГЭК
7.7.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: – размещение информации на сайтах УО, ОО; – оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году	в течение года	УО
7.8.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль 2019 - май 2019 (по отдельному плану)	УО, ОО

Используемые сокращения:

ГВЭ	- государственный выпускной экзамен
ГИА-11	- государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГУ ЯО ЦОиККО	- государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ГЭК	- государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
ДО	- департамент образования Ярославской области
ЕГЭ	- единый государственный экзамен
КИМ	- контрольные измерительные материалы
УО	- муниципальные органы управления образованием
ОО	- образовательные организации

ППЭ	- пункт проведения экзаменов
ППС	- пункт проведения сочинения
РИС	- региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	- федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РЦОИ	- региональный центр обработки информации
Участники с ОВЗ	- обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
ФИПИ	- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФЦТ	- ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИС	- федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Центр «Ресурс»	- ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
Штаб ППЭ	- специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ
ЭМ	- экзаменационные материалы ГИА