

УТВЕРЖДЕН
 приказом Управления образования
 Администрации Любимского МР
 от 15.11.2019 № 102

**План мероприятий («Дорожная карта»)
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 основного общего образования в Любимском муниципальном районе Ярославской области в 2019-2020 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном году			
1.1.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовской педагогической конференции	август 2019	УО, ОО
1.2.	Проведение педагогических советов, методических объединений учителей по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году и подготовка ГИА в 2020 году	август-сентябрь 2019	УО, ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	ноябрь 2019	УО, ОО
2.2.	Участие в серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов)	весь период	ОУ, ОО
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2020 году; приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:		
3.1.3.	Приказ об утверждении плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9;	сентябрь 2019	ДО
3.4.	Подписание соглашений между ДО и УО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9	ноябрь-декабрь 2019	УО
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
4.1.	Участие в обучении по организационно-технологическим вопросам:	декабрь 2019 – апрель 2020	УО, ОО

4.1.1	- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС;	декабрь 2019 – январь 2020	
4.1.2	- лиц, ответственных за проведение итогового собеседования в 2020 году	январь 2020	
4.1.3	- членов ГЭК;	февраль – апрель 2020	
4.1.4	- руководителей и организаторов ППЭ;	февраль – апрель 2020	
4.1.5	- технических специалистов;	февраль – апрель 2020	
4.1.6	- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;	март – апрель 2020	
4.1.7	- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии	февраль – апрель 2020	
4.1.8	- лиц, обеспечивающих подготовку ППЭ к проведению ОГЭ по физике и химии	февраль – апрель 2020	
4.1.9	- экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме;	май 2020	
4.1.10	- общественных наблюдателей;	март 2020	
4.2.	Участие в обучении специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового собеседования (экзаменаторы-собеседники, эксперты)	по плану ИРО	УО, ОО
4.3.	Организация и проведение консультаций в ОО для лиц, участвующих в проведении ГИА-9	весь период	УО
4.4.	Участие специалистов УО в совещаниях, семинарах, по вопросам ГИА-9	весь период	УО
4.5.	Участие в совещаниях, вебинарах: - с руководителями муниципальных органов управления образованием; - с муниципальными координаторами	весь период	УО
V. Организационное сопровождение ГИА-9			
5.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	УО, ОО
6.1.8.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена	УО
5.2.	Сбор предварительной информации		
5.2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА-9	октябрь 2019	УО, ОО
5.2.2.	Сбор информации о: - муниципальных координаторах; - членах ГЭК; - членах конфликтной комиссии; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии - экзаменаторах-собеседниках для проведения итогового собеседования по русскому языку;	в течение всего периода	УО, ОО

	<ul style="list-style-type: none"> - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах; - медицинских работников; - экспертах ПК - общественных наблюдателях 		
5.3.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком Рособнадзора.		
5.3.1.	Сведения о УО, ОО	по отдельному графику	УО, ОО
5.3.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	по отдельному графику	УО
5.3.3.	Сведения о выпускниках текущего года.	по отдельному графику	УО, ОО
5.3.4.	Сведения об участниках итогового собеседования	по отдельному графику	УО, ОО
5.3.5.	Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	по отдельному графику	УО, ОО
5.3.6.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	по отдельному графику	УО, ОО
5.3.7.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа УО, утверждающего перечень указанных лиц	по отдельному графику	УО, ОО
5.3.8.	Сведения: <ul style="list-style-type: none"> - о членах ГЭК; - о медицинских работниках 	по отдельному графику	УО, ОО
5.3.9.	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения ОО, но не позднее чем за 3 дня до начала ГИА-9	УО, ОО
5.4.	Планирование ГИА-9		
5.4.1.	Распределение участников итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования	по отдельному графику	УО, ОО
5.4.2.	Распределение участников ГИА-9 по ППЭ	по отдельному графику	УО, ОО
5.5.	Проведение ГИА-9		
5.6.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март – май 2020	УО, ОО
5.7.	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	март 2020	УО
5.8.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций		

5.8.1.	Определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9)	ноябрь – декабрь 2019	УО, руководители ОО
5.8.2.	Получение заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам	декабрь 2019	УО, руководители ОО
5.8.3.	Определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений	январь 2020	УО, руководители ОО
5.8.4.	Определение схемы расположения помещений в ППЭ	январь 2020	УО, руководители ОО
5.8.5.	Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	УО, руководители ОО, руководители ППЭ
5.9.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные районы/городские округа и на обработку в РЦОИ	февраль – август 2020 (в соответствии с периодом)	УО
5.10.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и членов ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников по ППЭ	не позднее чем за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена	УО
5.11.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	УО, ОО
5.11.1.	Формирование списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	декабрь 2019 – январь 2020; март 2020	УО, ОО
5.11.2.	Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления документов	УО, ОО
5.13.3.	Направление решений ГЭК в ППЭ о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней, но не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзаменов	УО, ОО

5.13.4.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	УО, ОО
5.14.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с: - службами энергообеспечения - отделением МВД России по Любимскому району (охрана правопорядка); ГБУЗ ЯО «Любимская центральная районная больница» (медицинское сопровождение участников ГИА-9);	весь период	УО
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
6.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО		
6.1.1.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на официальных сайтах УО, ОО	весь период	УО, ОО
	Размещение баннеров по вопросам ГИА-9 со ссылкой на официальный информационный портал ГИА-9	весь период	УО, ОО
6.1.2.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	весь период	ОО
	Освещение информации об организации и проведении ГИА в средствах массовой информации, социальных сетях.	весь период	УО, ОО
6.1.3.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	декабрь 2019	УО, ОО
6.1.4.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	УО, ОО
6.1.5.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	октябрь 2019 – апрель 2020	УО, ОО
6.1.6.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2020 году (под роспись)	октябрь 2019 – май 2020	руководители ОО
6.1.7.	Проведение областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-9»	ноябрь 2019	УО, ОО
6.2.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	УО, ОО
6.3.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9		
6.3.1.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9 Центром «Ресурс»:		
6.3.2.	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	УО, ОО

6.3.3.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	весь период	УО, ОО
VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
7.1.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9	весь период	УО
7.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2019 - май 2020	УО
7.3.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	февраль, март, май, август 2020	УО, ОО
7.4.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ	февраль 2020	УО, ОО
7.5.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	сентябрь 2019 - июнь 2020	УО

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

УО – Управление образования

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования