



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 26.11.2019 № 401/01-04  
г. Ярославль

О реализации мероприятия  
по созданию новых мест  
дополнительного  
образования детей

В целях реализации мероприятия регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию новых мест дополнительного образования детей, во исполнение комплекса мер (дорожной карты) по созданию новых мест дополнительного образования детей, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 27.09.2019 № 695-п «О реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей»:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план-график создания новых мест дополнительного образования детей в Ярославской области в 2020 году.
2. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в Ярославской области в 2020 году.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель  
директора департамента

С.В. Астафьева

УТВЕРЖДЕН  
приказом  
департамента образования  
Ярославской области  
от 26.11.2019 № 401/01-04

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**создания новых мест дополнительного образования детей в Ярославской области в 2020 году**

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания	Результат	Ответственный за исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Формирование и согласование региональным ведомственным проектным офисом перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	13.01.2020	23.01.2020	согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента образования Ярославской области
2.	Разработка технического задания для проведения закупки средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей	23.01.2020	12.02.2020	разработано техническое задание	Лежникова И.В., директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»
3.	Проведение согласования объекта	12.02.2020	28.02.2020	объект закупки	Лежникова И.В., директор

1	2	3	4	5	6
	закупки с заинтересованными ведомствами			согласован	государственного казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»
4.	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	02.03.2020	10.03.2020	извещения об осуществлении закупок размещены в единой информационной системе	Лежникова И.В., директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»
5.	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования	19.03.2019	19.03.2019	государственные контракты заключены	Лежникова И.В., директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»
6.	Окончание поставки оборудования	07.07.2020	07.07.2020	поставка оборудования	Лежникова И.В., директор государственного казенного

1	2	3	4	5	6
				получателям	учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»
7.	Приемка работ по заключенным государственным контрактам, договоров	07.07.2020	17.07.2020	акты приемки оборудования	Лежникова И.В., директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»
8.	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных контрактов, договоров	18.07.2020	18.08.2020	контракты исполнены	Лежникова И.В., директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»
9.	Иные мероприятия (закупка оборудования на средства экономии сложившейся в	17.03.2020	31.08.2020	закуплено дополнительное оборудование для	Лежникова И.В., директор государственного казенного учреждения Ярославской

1	2	3	4	5	6
	результате конкурсных процедур)			создания новых мест дополнительного образования детей	области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области»

УТВЕРЖДЕН

приказом

департамента образования

Ярославской области

от 16.12.2019 № 401/01-04

## МЕДИАПЛАН

### информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей в Ярославской области в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	Средства массовой информации (далее – СМИ)	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
1.	Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы органа исполнительной власти субъекта РФ	телевидение и радио	декабрь 2019 года	стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Ярославской области по созданию новых мест дополнительного образования детей	новости, интервью
		печатные СМИ			статьи, новости
		Интернет-ресурсы			новости, анонсы
		социальные сети			новости, фоторепортажи
2.	Презентация проекта для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	телевидение и радио	январь – февраль 2020 года	подготовленные материалы о создании новых мест дополнительного образования детей	новости, интервью
		печатные СМИ			статьи, новости
		Интернет-ресурсы			новости, анонсы
		социальные сети			новости, фоторепортажи
3.	Начало ремонта/ закупка оборудования/ обновление сайтов	Интернет-ресурсы	март 2020 года	публикация адресов площадок, подготовка фото первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах образовательных организаций информации	новости
		социальные сети			новости, фоторепортажи

1	2	3	4	5	6
				о присоединении к проекту	
4.	Информация о формировании штатного расписания и обучения преподавателей	сайты образовательных организаций	апрель 2020 года	количество педагогов, направления подготовки преподавателей	информационное сообщение
		социальные сети			
5.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы на создаваемых новых местах	сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	май 2020 года	новость на сайтах муниципальных органов управления образования, на сайтах образовательных организаций об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы педагогов по итогам обучения	новости, анонсы
		социальные сети			новости, фоторепортажи
6.	Анонсирование набора детей/ запуск рекламной кампании	телевидение и радио	май 2020 года	онлайн-реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей;  горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	новости, анонсы, фоторепортажи
		родительские собрания			информационное сообщение
		сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			статьи, новости
		педагогические советы			
		социальные сети			
7.	Проведение ремонтных работ помещений	телевидение и радио	июнь – июль 2020 года	администрации районов/ городских округов Ярославской области публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ;  обзорный репортаж по итогам выезда на места	новости, интервью
		печатные СМИ			статьи, новости
		социальные сети			новости, фоторепортажи

1	2	3	4	5	6
8.	Доставка и наладка оборудования	печатные СМИ	август 2020 года	информация о проведении закупки оборудования и средств обучения для оснащения новых мест дополнительного образования детей	информационное сообщение
социальные сети					
официальные сайты образовательных организаций					
9.	Окончание ремонта помещений	социальные сети	август 2020 года	Глава региона проводит совещание перед началом очередного учебного года, на котором озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования	новости, интервью
официальные сайты образовательных организаций		статьи, новости			
10.	Продолжение набора детей	официальные сайты образовательных организаций	июнь – август 2020 года	организация набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах, статистические данные о количестве поданных заявлений от детей	информационное сообщение
		дни открытых дверей			
		социальные сети			
11.	Анонс открытия дополнительных мест в дополнительном образовании	телевидение и радио	август – сентябрь 2020 года	актуализация информации о создании новых мест дополнительного образования детей. Анонсирование открытия новых программ в образовательных организациях	информационное сообщение
		официальные сайты образовательных организаций			
		социальные сети			
		печатные СМИ			
					сюжет на телевидении



1	2	3	4	5	6
12.	Торжественное открытие новых мест дополнительного образования детей	телевидение и радио	сентябрь 2020 года	Глава региона и его заместители, главы муниципальных образований посещают образовательные организации. Презентация новых направлений дополнительного образования, демонстрация приобретенного оборудования, мастер-классы преподавателей; фотографии и видео для дальнейшего использования в работе.	новости
		печатные СМИ			новости, интервью
		сетевые СМИ и Интернет-ресурсы			статьи, новости
		социальные сети			новости, анонсы
13.	Образовательные экскурсии в центры дополнительного образования детей	телевидение и радио	октябрь 2020 года	выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс на новых местах дополнительного образования, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	новости
		печатные СМИ			новости, интервью
		Интернет-ресурсы			статьи, новости
		социальные сети			новости, анонсы
14.	Размещение информации о работе центров дополнительного образования детей	Интернет-ресурсы	ноябрь 2020 года	организация образовательного процесса на новых местах дополнительного образования	статьи, новости
		социальные сети			новости, анонсы